中共鹿邑县委宣传部农家书屋出版物补充更新项目

变更公告

豫通工程管理有限公司受中共鹿邑县委宣传部委托，对中共鹿邑县委宣传部农家书屋出版物补充更新项目进行竞争性谈判采购，现对本项目做出变更说明。

一、项目概况

1、项目名称：中共鹿邑县委宣传部农家书屋出版物补充更新项目

2、采购编号：鹿采购 2022-02-10 号

3、资金来源：上级财政资金；

4、招标预算金额：约 44.6 万元；

5、交货期：合同签订后 15 日历天；

6、质　量：符合国家、行业质量合格标准

7、供货地点：采购人指定地点；

8、采购需求及标段划分：农家书屋补充图书,本次共 1 个标段；

二、变更内容如下：

原开标时间为:2022 年 5 月 7 日 10 时 00 分。现因疫情故暂停开标，现开标时间变更为 2022 年 6 月 9 日 10 点 00 分，鹿邑县公共资源交易中心第二开标室。由于采购图书书目调整，详见附件为最终采购清单。

三、发布变更公告的媒介

本次变更公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《鹿邑县公共资源交易中心》、《河南省政府采购网》上发布。

四、联系方式：

1. 招 标 人：中共鹿邑县委宣传部

   地　　址：鹿邑县紫气大道中段

   联 系 人：徐先生

   联系电话：13503949386

2. 代理机构：豫通工程管理有限公司

   地　　址：郑州市中原区百花路 20 号 3 号楼锦绣华庭 A 座 12 层 1201 号

   联 系 人：张昊

   联系电话：15736756071

3. 监督部门：鹿邑县财政局政府采购监督管理科

   联系电话：0394-7181669

2022 年 5 月 27 日